

Timeline Proyek

November 2026 (1 Bulan)

Kegiatan	M1	M2	M3	M4	Output
Rapat Perencanaan Awal					Dok. Kebutuhan & Rencana
Pengumpulan Data Bunga					Database Katalog Awal
Desain UI/UX Aplikasi					Prototipe & Mockup
Pengembangan Fitur Utama					Source Code Modul Utama
Input Konten & Uji Coba					Katalog Lengkap & Bug Log
Revisi & Finalisasi					Aplikasi Final
Demo & Delivery ke Stakeholder					Sistem Live + Dok. Teknis

 Perencanaan & Konten Pengembangan & Delivery